
 یاریآب  ن ینو  ی هاو توسعه سامانه  جاد ی از ا تیحماچارت نحوه  فلو

 مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

 

 

 تایید

 شروع

 ارائه درخواست و بارگذاری مدارک novinabyari.maj.irثبت نام در سامانه 

 مدیریت جهاد کشاورزیارائه اعتراض متقاضی به  بررسی مدارک و تشکیل پرونده توسط مدیریت جهاد کشاورزی

 اعلام دلایل عدم تائید به متقاضی

 ارجاع به مشاور طراح برای بررسی مجدد

 معرفی به کارگروه اقتصادی استان برای تصویب مالی

 انتخاب پیمانکار توسط متقاضی در زیرسامانه فراخوان

 انتخاب پیمانکار، عقد قرارداد و معرفی به موسسه عامل

 بازدید از محل و تنظیم صورت جلسه تحویل زمین

 اجرا و نظارت بر اجرای طرح

 تحویل موقت

 پایان تحویل قطعی نگهداری و بهره برداری از طرح

 اخذ تعهد از متقاضی و معرفی به مشاور طراح و تهیه دفترچه

بازدید از محل و بررسی 

 اولیه مکان اجرای سامانه

 تایید

بررسی دفترچه طراحی 

 توسط کمیته فنی

تاییدعدم   

تاییدعدم   



 اجرای کانالهای جدولیچارت  فلو

 مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

 

 

 شروع

 تحویل زمین 

 (تهیه صورتجلسه تحویل زمین)

برقراری نظام ایمنی، بهداشت و 

 HSEمحیط زیست و حفاظت کار  

 تجهیز کارگاه 

 اخذ تاییدیه محل حمل مصالح 

 جدول و...()شن، ماسه، سیمان، سنگ،  

 اخذ تاییدیه طرح اختلاط 

 پایان 

نقشه برداری، نصب نقاط نشانه، 

 کنترل خط پروژه با وضع موجود

 برداشت اولیه مقاطع 

 تهیه و تنظیم صورتجلسه برداشت 

خاکبرداری و کانال کنی مطابق  

 خط پروژه 

 مقاطعت ثانویه  شبردا

 تهیه و تنظیم صورتجلسه خاکبرداری 

تمیزکاری کف کانال، خارج 

 کردن مواد زائد و رگلاژ

میخ کوبی و کروم بندی کف 

 روی مگر  کانال الزاماً

شن ریزی و اجرای بتن مگر 

 مطابق کدهای نهایی 

جدول گذاری کانال و حوضچه 

 های آبگیر 

 تامین ماشین مناسب  

 تامین محل سکونت کارمندان و کارگران 

لوازم ایمنی و حفاظتی، تهیه بیمه  تامین  

 مسئولیت مدنی و نصب علائم هشدار  

نقشه برداری کد و محل دقیق پل ها،  

 بگیرها، آبریزها، زهکش ها و ...  آ

تهیه صورتجلسه تعداد و محیط تنه درختان  

 موجود در مسیر  

 تا حد امکان مسیرها در مسیر مستقیم اجرا شود.

 خاکبرداری همزمان محل دریچه ها و تاسیسات 

 استفاده از خاک های حاصله جهت خاکریزی پشت جدول 

 کنترل عرض، ارتفاع و شیب بتن  

 کنترل ابعادی و کیفی جدول ها 

 کنترل ابعادی کانال و حوضچه های آبگیر

 کنترل همراستایی جدول ها 

 دریچه ها همزمان با جدول گذاری نصب 

 جایگذاری محل زهکش های ورودی 

بندکشی تو خالی جدولها و پاک 

 کردن ملاتهای اضافی از زیر جدول

 قالب بندی پاشنه ها 

 با استفاده از قالب مناسب 

 بتن ریزی پاشنه ها و کف کانال

خاکریزی پشت جدول ها و تهیه  

 صورتجلسه

 تحویل موقت

 رعایت طرح اختلاط و کنترل نحوه ساخت با بتونیر، حمل و جااندازی بتن

 کنترل عیار بتن و نمونه گیری

 کنرل ابعادی عرض، ضخامت و ارتفاع بتن ریزی

 تازه پس از گیرش اولیهنگهداری متواتر از بتن 

 بتن کف باید کاملا صاف و بدون پستی و بلندی باشد 

 سانتیمتر    2سانتی متر و عرض  3به ارتفاع   ،متر  2.5درزهای انبساطی هر 

 تهیه صورتجلسه بتن ریزی

 ملات بندکشی از ماسه مصرفی سرند شود 

 نگهداری از بندکشی با آب دادن متواتر 



 گیسناجرای کانالهای  چارت  فلو

 مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

 

 

 شروع

 تحویل زمین 

 (تهیه صورتجلسه تحویل زمین)

برقراری نظام ایمنی، بهداشت و 

 HSEمحیط زیست و حفاظت کار  

 تجهیز کارگاه 

 اخذ تاییدیه محل حمل مصالح 

 جدول و...()شن، ماسه، سیمان، سنگ،  

 اخذ تاییدیه طرح اختلاط 

 پایان 

نقشه برداری، نصب نقاط نشانه، 

 کنترل خط پروژه با وضع موجود

 برداشت اولیه مقاطع 

 تهیه و تنظیم صورتجلسه برداشت 

خاکبرداری و کانال کنی مطابق  

 خط پروژه 

 مقاطعبرداست ثانویه  

 تهیه و تنظیم صورتجلسه خاکبرداری 

تمیزکاری کف کانال، خارج 

 کردن مواد زائد و رگلاژ

میخ کوبی و کروم بندی کف 

 روی مگر  کانال الزاماَ

 اجرای بتن مگر 

 سنگ چینی کف و دیواره های  

 کانال 

 مناسب    آلات  تامین ماشین

 تامین محل سکونت کارمندان و کارگران 

لوازم ایمنی و حفاظتی، تهیه بیمه  تامین  

 مسئولیت مدنی و نصب علائم هشدار  

نقشه برداری کد و محل دقیق پل ها،  

 بگیرها، آبریزها، زهکش ها و ...  آ

تهیه صورتجلسه تعداد و محیط تنه درختان  

 موجود در مسیر  

 تا حد امکان مسیرها در مسیر مستقیم اجرا شود.

 خاکبرداری همزمان محل دریچه ها و تاسیسات 

 استفاده از خاک های حاصله جهت خاکریزی پشت جدول 

 کانال کنترل عرض، ارتفاع و شیب  

 گیربدریچه آ  کانال و عرض   کف و دیوارکنترل ابعادی 

 گرفتن ضخامت پلاستر ا در نظر ب کنترل عرض کف کانال  

 ها  کنترل شاقولی بودن دیوار

 ن با اجرای دیوار نصب دریچه همزما 

 جایگذاری محل زهکش های ورودی 

و پاک کردن  زنی  یا پلاستربندکشی  

 دیوارملاتهای اضافی از زیر  

  قرنیزها قالب بندی  

 با استفاده از قالب مناسب 

 قرنیزهای روی دیوار بتن ریزی  

و تهیه    دیواره هاخاکریزی پشت  

 ریزی ات خاکصورتجلس

 تحویل موقت

 رعایت طرح اختلاط و کنترل نحوه ساخت با بتونیر، حمل و جااندازی بتن

 کنترل عیار بتن و نمونه گیری

 کنرل ابعادی عرض، ضخامت و ارتفاع بتن ریزی

 تازه پس از گیرش اولیهنگهداری متواتر از بتن 

 بتن کف باید کاملا صاف و بدون پستی و بلندی باشد 

 سانتیمتر   2سانتی متر و عرض  3به ارتفاع  ،متر  4درزهای انبساطی هر 

 تهیه صورتجلسه بتن ریزی

 از ماسه مصرفی سرند شود   و سیمانکاری  ملات بندکشی

 با آب دادن متواتر یا پلاستر  نگهداری از بندکشی  

  کف کانال بتن ریزی  



 فلوچارت حمایت از بازسازی و نوسازی قنوات 
 مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی 

 

 

  کیفیت وکنترل دورهای های بازدید   انجام

 وضعیت  صورت   وبررسی بازسازی   عملیات 

 موقت 

 عملیات فرآیند

    اجرایی

 شروع جهت کارگاه تجهیز و زمین تحویل

اجرایی عملیات  

 و قنات شرایط با مناسب کار دستور ارائه

اجرایی عملیات انجام  

 در حفاظتی عملیات انجام و نهایی کنترل

 سازی دهانه نظیر شده بازسازی مورد مقطع

خاکریز احداث و چاهها  

برداران بهره به پروژه موقت تحویل  

 فرآیندهای شروع   

   اجرا از قبل

 بایگانی و برداران بهره درخواست دریافت

شهرستان مدیریت توسط  

 و شهرستان مدیریت توسط اولیه بازدید

بندی اولویت  لیست تهیه  

 اعتبارات میزان براساس پروژه انتخاب

شده انجام بندی والویت تخصیصی  

 تهیه جهت مشاور های شرکت به ارسال

  اولیه برآورد تهیه و مطالعات

 

 و پیمانکار انتخاب و مناقصه فرایند برگزاری

قرارداد انعقاد  


